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Vertraging uitwerkingsfase Nieuwe Sluis Zeebrugge

Nieuwe Sluis Zeebrugge op deze locatie blijft topprioriteit

De initiéle planning voorzag een definitief projectbesluit eind 2023. Omwille van de nood aan grondig
onderzoek op het vlak van leefbaarheid, milieu en klimaat voor alle mogelijke inrichtingsalternatieven
van zowel de sluis als de Nx, loopt het studietraject vertraging op. De Vlaamse overheid beklemtoont

dat de realisatie van de Nieuwe Sluis Zeebrugge op deze locatie een topprioriteit blijft.

De Nieuwe Sluis Zeebrugge is het eerste project dat de procedure complexe projecten volgt en dat
zich in de uitwerkingsfase bevindt. Het project heeft zo een pioniersrol binnen de procedure van
complexe projecten. We hebben al grote stappen gezet zoals het voorkeursbesluit, de
projectonderzoeksnota en geactualiseerde projectonderzoeksnota, met de daarbij horende info- en
participatiemomenten. Maar de keerzijde van het pioniersschap is dat het projectteam tegen
onverwachte zaken aanloopt, die ook invloed hebben op de planning. Op dit ogenblik liggen heel veel
inrichtingsalternatieven op tafel die onderzocht moeten worden. Dit vraagt meer tijd en studiewerk,
terwijl studiebureaus al overbevraagd zijn, en ook kampen met een krapte op de arbeidsmarkt.

Pas wanneer alle onderzoeksresultaten er zijn, kunnen we alle inrichtingsalternatieven voor de
Visartsluis en de aansluiting van de Nx op de bestaande wegen op een goede manier met elkaar
vergelijken. De keuze van het inrichtingsalternatief moet dan ook later worden genomen, namelijk
eind 2022. Daarna volgen nog detailstudies (0.a. milieuaspecten, leefbaarheid, technische aspecten

...) van dit concreet inrichtingsalternatief.

Verdere planning uitwerkingsfase en projectbesluit

De vertraging van de onderzoeken heeft ook een invloed op de verdere stappen van de


https://www.flexmail.eu/r-98857b34ffa664de9f5aa8439d8a03fd
https://cdn.flxml.eu/lt-2176236662-98857b34ffa664de9f5aa8439d8a03fd

uitwerkingsfase. Voorafgaand aan de keuze van het inrichtingsalternatief zal er midden 2022 een
nieuw participatiemoment plaatsvinden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse
Regering het projectbesluit kan nemen. In samenspraak met de studiebureaus wordt een nieuwe
timing uitgewerkt. Wel is nu duidelijk dat de uitvoeringsfase pas kan starten in de volgende

legislatuur.

Realisatie van de nieuwe sluis blijft een topprioriteit

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "De Visartsluis blijft een
topprioriteit. Een tweede toegang tot de achterhaven is noodzakelijk voor de toekomst van de haven
van Zeebrugge, de wijde omgeving en onze economie. Met een nieuwe sluis verankeren we niet
alleen de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de brede regio op lange termijn. Door ook werk te
maken van de infrastructuur rond de sluis garanderen we de leefbaarheid van de omgeving zodat het

er na de realisatie aangenaam wonen en werken is."
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